Planungsübersicht 2024

Rudolf Steiner Schule Altona

Stand: 16.09.24

Pädagogische Ziele:

Unser pädagogisches Ziel ist der Erwerb von Handlungskompetenzen zum Thema Klimaschutz in der gesamten Schulgemeinschaft.

Planungsziele:

Wir senken unsere CO_2-Emissionen bis **2030** um	**60%**
Wir senken unsere CO_2-Emissionen bis **2050** um	**90%**
Das Ausgangsjahr für die Berechnung ist:	2017

Ausgangslage:

CO_2-Emissionen für Strom, Papier, Abfall und Heizenergie:	**98.016 kg**
im Jahr:	2017

Planungsübersicht

In der nachfolgenden Übersicht werden für jedes Handlungsfeld die geplanten Maßnahmen mit den jeweiligen Zeitrahmen und Verantwortlichkeiten aufgeführt.

Handlungsfeld
übergreifend
Wärme
Strom
Abfall
Beschaffung
Ernährung
Mobilität
Prognose nach Planung
Soll nach Reduktionspfad

Handlungsfeldübergreifender Bereich

Unsere Ziele in diesem Bereich sind …

Nr.	Maßnahme	Termin (Beginn der Umsetzung)	Status der Umsetzung	verantwortlich	Akteure für die Umsetzung
					Summen:
Ü1	**Energiedienst stoppt unnötige Energieverbräuche: Fenster schließen, Thermostate richtig einstellen Geräte und Beleuchtung abschalten, Energiesparmöglichkeiten entdecken**	2021	wird laufend umgesetzt	Lena Degreif, Marie Timm	Lena Degreif, Uwe Leiterer, Marie Timm, Kollegium, Klima-Gremiums-Vertreter*innen
Ü2	**Geoepoche 10. und 11. Klasse mit Schwerpunkt Klimawandel und Klimaschutz, Klimagerechtigkeit und Nachhaltigkeit**	2021	wird laufend umgesetzt	Uwe Leiterer, Marie Timm	Uwe Leiterer, Anja Neumann, Marie Timm, jeweilige Geolehrkraft
Ü3	**Gartenbau: CO2-Bindung im Boden durch Humusaufbau thematisieren**	2020	wird laufend umgesetzt	Gartenbaulehrer: Lena Degreif	Lena Degreif
Ü4	**WOW-Day neben der sozialen Idee auch in das Zeichen des Klimaschutzes stellen**	2020	zukünftiger Termin	Daniel Schmelzer	Daniel Schmelzer, M. Melzer, Marie Timm
Ü5	**Jährlicher Umwelt- und Klimatag mit Exkursionen/Aktionen externer Partner (Gut Karlshöhe, KulturEnergieBunker Altona, HVV, Ökomarkt etc.)**	2021	in Umsetzung (Anfang)	Marie Timm	Marie Timm, UMK, OSK, jeweilge Klassenlehrkräfte
Ü6	**Baumpflanzaktion zum Auftakt, ggf. Grünflächenpatenschaften für Stadtbäume**	2021	wird laufend umgesetzt	Klima-Gremium	Uwe Leiterer, Marie Timm, ChristineEllinghaus, Carsten Reitemeyer
Ü7	**Unterrichtseinheiten für Vertretungsstunden mit Bezug zu Klimaschutz zusammenstellen**	2021	in Umsetzung (Anfang)	M. Melzer	J. Damman, Marie Timm
Ü8	**Klimabibliothek mit Unterrichtsmaterialien einrichten**	2021	in Umsetzung (Mitte)	J. Damman	M. Melzer, Marie Timm

	Ü9	**Verschoben auf 2026: Ausbildung der Klima-AG zu Klimabotschaftern, die Wetterdaten sammeln und vergleichen**	2026	zukünftiger Termin	M. Timm	N.N., Marie Timm
	Ü10	**Auf dem Schulhof mehr Rückzugsräume für Tiere und Pflanzen schaffen (Klimaanpassung)**	2020	wird laufend umgesetzt	Lena Degreif, Uwe Leiterer, Marie Timm	Marie Timm, Ines Handschuh, Carsten Reitemeyer, Klima-Gremium
	Ü11	**Neu ab 2023: Klima-Team aus Schülervertreter*innen und Kolleg*innen (z.T. +Eltern) trifft sich zum Klimalunch vierzehntägig**	2023	wird laufend umgesetzt	Lena Degreif, Uwe Leiterer, Marie Timm	jeweilige Schülervertreter*innen des Klima-Gremiums
	Ü12	**Natur erleben für Jg.1-8 (Ausflüge, nachhaltige Klassenreisen, Naturmaterial bearbeiten, Natur-Phänomene wahrnehmen, Beteiligung an Naturschutzprojekten)**	2020	wird laufend umgesetzt	Leitung Unter- und Mittelstufenkonferenz	alle Klassen und jeweilige Klassenlehrkraft
	Ü13	**Ökologie-Tagespraktikum in der 12. Klasse**	2021	Umsetzung nicht möglich	Marie Timm	Anja Neumann, Marie Timm, jeweilige Biolehrkraft
	Ü14	**Klima-Tipp der Woche in den Schulnachrichten**	2020	in Umsetzung (Anfang)	Uwe Leiterer	Schüler*innen des Klima-Gremiums
	Ü15	**Klima-AG treibt das Projekt Klimaschule voran, entwickelt Klimaschutzplan und befragt SuS**	2020	umgesetzt	D. Schmelzer, M. Timm	Klima-AG
	Ü16	**Politische Bildung in unterer OSt zB über Planspiel zur UN-Klima-Konferenz (ab Klasse 9)**	2021	in Umsetzung (Anfang)	A. Frost, Daniel Schmelzer	PGW-Kollegen
	Ü17	**Aubildung von Energiedetektiven in 5.-8. Klasse**	2021	wird laufend umgesetzt	Marie Timm, Lena Degreif	Lena Degreif, Marie Timm, Kollegium, Klima-AG
	Ü18	**Neu ab 2022: Jährlicher Gartentag mit Pflanzungen und Pflege von Insekten-freundlichen Pflanzen**	2022	wird laufend umgesetzt	Lena Degreif, Uwe Leiterer, Marie Timm	Schüler*inne und Eltern des Klima-Gremium und gesamte Schulgemeinschaft
	Ü19	**Neu ab 2022: Bau einer Benjeshecke (Totholzhecke) entlang eines Außenzauns**	2024	umgesetzt	Lena Degreif, Uwe Leiterer, Marie Timm	Schüler*inne und Eltern des Klima-Gremium und gesamte Schulgemeinschaft
	Ü20	**Begrünung der Feuertreppen mit Insekten Kletterpflanzen**	2024	umgesetzt	Lena Degreif, Uwe Leiterer, Marie Timm	Schüler*inne und Eltern des Klima-Gremium und gesamte Schulgemeinschaft
	Ü21	**Neu in 2023: Pflanzung einer Salweide mit der Loki Schmidt Stiftung**	2024	umgesetzt	Marie Timm, Magdalene Melzer	Schüler*innen der 5. Klasse
	Ü21	**Neu ab 2023: Suchen eines Geländes für einen Tiny Forest als Klimawald für die Schule**	2023	umgesetzt	Carsten Reitemeyer, Lena Degreif, Uwe Leiterer, Marie Timm	Carsten Reitemeyer, Klima-Gremium
	Ü22	**Neu ab 2024: Aktionen zur Finanzierung eines Klimawald für die Schule, wie ein Spendenlauf**	2024	in Umsetzung (Mitte)	Carsten Reitemeyer, Lena Degreif, Uwe Leiterer, Marie Timm	Carsten Reitemeyer, Klima-Team, Klima-Gremium
	Ü23	**Neu ab 2024: Pflanzung eines Tiny Forest als Klimawald für die Schule**	2024	zukünftiger Termin	Carsten Reitemeyer, Lena Degreif, Uwe Leiterer, Marie Timm	Carsten Reitemeyer, Klima-Team, Klima-Gremium
	Ü24	**Neu ab 2023: Neustrukturierung der Klima-AG in ein Klima-Gremium mit Vertreter*innen aller Klassen aus Schüler- und Elternschaft und Kollegium**	2023	in Umsetzung (Mitte)	Lena Degreif, Uwe Leiterer, Marie Timm	Klima-Team, Klima-Gremium
	Ü25	**Neu ab 2022: vierteljährige Ansprachen und Aktionen des Klima-Gremiums auf Schulfesten (Basar und Monatsfeiern)**	2023	wird laufend umgesetzt	Lena Degreif, Uwe Leiterer, Marie Timm	Klima-Team, Schüler*innen des Klima-Gremiums

Handlungsfeld Wärme

Unsere Ziele im Bereich Wärme sind …

Nr.	Maßnahme	Termin (Beginn der Umsetzung)	Status der Umsetzung	verantwortlich	Akteure für die Umsetzung
					Summen:
W1	**Stoßlüften ermöglichen: Je zwei Fenster in Klassenräumen für vollständiges Öffnen freigeben und Lüftungsroutine einüben**	2020	wird laufend umgesetzt	M.-L. Sarrazin-Roth	M.-L. Cuny, M.-L- Sarrazin-Roth, Marie Timm
W2	**Thermostate in den Fluren auf Stufe 1-2 feststellen und gekippte Fenster vermeiden**	2020	umgesetzt	F. Hory	Hausmeister, Marie Timm
W3	**Thermostate in den Klassenräumen so einstellen, dass sie zwischen Stufe 1 und ca. Stufe 3 begrenzt regelbar sind**	2020	umgesetzt	F. Hory	Hausmeister
W4	**Nacht-und Wochenendabsenkung optimieren (Temperaturen messen und Zeiten ggf. anpassen)**	2021	in Umsetzung (Mitte)	F. Hory	Hausmeister ,Termin mit Heizungfirma
W5	**Heizkurven überprüfen und nachjustieren (schrittweise absenken)**	2021	umgesetzt	F. Hory	Hausmeister, Termin mit Heizungfirma
W6	**Offen stehende Außentüren vermeiden und Heizkörper im Vorraum ausschalten**	2021	wird laufend umgesetzt	F. Hory	Hausmeister
W7	**Sanitärräume mit automatischen Lüftern ausstatten, statt Dauerlüftung über die Fenster**	2024	in Umsetzung (Anfang)	F. Hory	Hausmeister
W8	**Heizkörper, Zugang zu Thermostaten und Fensterbänke frei lassen**	2020	wird laufend umgesetzt	M.-L. Sarrazin-Roth	HM, Kollegium / Marie Timm
W9	**Messen der Heizkurven mit Datenloggern**	2021	umgesetzt	Marie Timm	Livia Szabo, Klara Seeger
W10	**Mit dem Heizungstechniker und einem Energieberater prüfen, ob ein Hydraulischer Abgleich durchgeführt werden kann**	2023	umgesetzt	Frank Hory, Hausmeister, Marie Timm	Heizungstechniker, Energieberater, Hausmeister, Frank Hory
W11	**Mit dem Heizungstechniker und einem Energieberater prüfen, ob die Heizungsanlage durch eine Wärmepumpe ergänzt werden kann und inwieweit dies finanzierbar ist**	2025	in Umsetzung (Ende)	Frank Hory, Hausmeister, Marie Timm	Heizungstechniker, Energieberater, Hausmeister, Frank Hory
W12	**neu in 2024: Finanzierung und Installation einer Wärmepumpe**	2027	zukünftiger Termin	Uwe Leiterer, Frank Hory	Uwe Leiterer, Levi Grahl, Luc Wilkening, Felix Nimax, Milena Schuldt, Hausmeister
W13	**neu in 2024: Anbringen von Holzthermometern in allen Räumen**	2024	umgesetzt	Marie Timm, Uwe Leiterer	Energiedetektiv*innen

Handlungsfeld Strom

Unsere Ziele im Bereich Strom sind …

Nr.	Maßnahme	Termin (Beginn der Umsetzung)	Status der Umsetzung	verantwortlich	Akteure für die Umsetzung
					Summen:
S1	**Lichtschalter beschriften (Zuordnung zur Lichtreihe, Ausschalthinweise)**	2021	in Umsetzung (Anfang)	G. Wuttig	Hausmeister. Energiedetektive
S2	**Präsenzmelder in Fluren, Sanitärräumen und Umkleiden einbauen**	2022	in Umsetzung (Mitte)	F. Hory	J. Kießig, Hausmeister
S3	**Beleuchtung modernisieren (Leuchtstofflampen nach und nach durch hochwertige LED-Lampen ersetzen - Lichtplaner fragen)**	2023	zukünftiger Termin	J. Kießig	G. Wuttig, Leitung, Geschäftsführung, Fachfirma
S4	**Temperatur von Kühlschränken richtig einstellen und Geräte in den Ferien zusammenlegen.**	2021	in Umsetzung (Anfang)	G. Wuttig	Hort
S5	**Leistung der Heizungspumpe (Förderhöhe) etwas reduzieren, sodass enfernteste Heizkörper noch warm werden.**	2021	in Umsetzung (Mitte)	F. Hory	Hausmeister, Heizungstechniker
S6	**Prüfen, ob weitere Solarplatten auf dem Dach installiert werden könnten und Spendenaktion starten**	2022	in Umsetzung (Ende)	Uwe Leiterer, Klima-Gremium	Uwe Leiterer, Levi Grahl, Luc Wilkening, Felix Nimax, Milena Schuldt, Hausmeister
S7	**Ersetzen alter Kühlschränke durch neue, energiesparende Modelle und separate Gefrierschränke nutzbar nach Bedarf**	2021	umgesetzt	Jan Kießig, Daniel Schmelzer, Marie Timm	Jan Kießig, Daniel Schmelzer, Anja Neumann, Marie Timm
S8	**Ausschaltbare Steckdosenleisten für Computer und für den Wasserkocher im Lehrerzimmer**	2021	umgesetzt	Gudrun Wuttig	Gudrun Wuttig, Ines HandschuhHausmeister
S9	**Umstellung von Laserdruckern/-kopierern auf Tintenstrahldrucker, bedeutet 96% weniger Strom 92% weniger CO2-Emissionen 94% weniger Abfall Weniger/keine schädlichen Emissionen/Feinstaub**	2019	in Umsetzung (Mitte)	Vorstand	Gudrun Wuttig, Barbara Wegmann, Ines Handschuh
S10	**Neu in 2024: Installaltion einer neuen 40kWp PV-Anlage auf dem Dach**	2027	zukünftiger Termin	Uwe Leiterer, Vorstand	Uwe Leiterer, Milena Schuldt, Moritz Nimax, Klima-Gremium, Vorstand

Handlungsfeld Abfall

Unser Ziele im Bereich Abfall sind ...

Nr.	Maßnahme	Termin (Beginn der Umsetzung)	Status der Umsetzung	verantwortlich	Akteure für die Umsetzung
					Summen:
A1	**Alle Klassen mit einheitlichen Abfallbehältern ausstatten**	2021	umgesetzt	Klima-AG (M. Timm)	Klima-AG, H. Rosenthal
A2	**Abfalltrennung von drei Fraktionen auf alle Klassen, Lehrerzimmer und Flure ausweiten**	2021	umgesetzt	Klima-AG (M. Timm)	Klima-AG, H. Rosenthal
A3	**Eine Sammelstation für ausgewählte Wertstoffe einrichten (z.B. Stifte, Flaschen, Deckel)**	2023	zukünftiger Termin	Klima-Team	Klima-Gremium
A4	**Doppelseitig kopieren und drucken als Standard etablieren, Kopien wenn möglich vermeiden. Ziel: 30% Papiereinsparung**	2021	wird laufend umgesetzt	G. Wuttig	Verwaltung, M. Timm
A5	**Wasserspender oder Trinkbrunnen anschaffen**	2022	bisher nicht umgesetzt	D. von Falkenburg	SMV, G. Wuttig, Hamburg Wasser
A6	**Upcycling und nachhaltige Materialien im Kunst-, Handarbeits und Werkunterricht**	2020	wird laufend umgesetzt	Christina Streichsbier, Dagamr von Falkenburg	Fachlehrer Handarbeit, Kunst und Werken, Stefanie Krambeck
A7	**Plastikfreier Adventsmarkt**	2022	wird laufend umgesetzt	Sozialkreis (Lars Herzog)	Christine Ellinghaus Lars Herzog
A8	**Schmierpapier-Stationen in den Klassen**	2020	wird laufend umgesetzt	Klima-AG (M. Timm)	Delegierte aus jeder Klasse, Energiedetektive
A9	**Müllvermeidung im Unterricht thematisieren in PGW-Epoche in 7. oder 8. Klasse**	2022	in Umsetzung (Anfang)	A. Frost	Fachbereich Gesellschaftswissenschaften
A10	**Öffentlichkeitsarbeit zu Zusammenhängen der Textil- und Lebensmittel-Produktion und der Abfallwirtschaft**	2021	wird laufend umgesetzt	Marie Timm, Klima-Team	Klima-Gremium, Christine Ellinghaus, Carsten Reitemeyer
A11	**Kaffeesatz aus Lehrerzimmer wird als Dünger für Pflanzen auf Schulhof und im Schulgarten verwendet**	2020	wird laufend umgesetzt	Lena Degreif	Lena Degreif, Kolleg*innen
A12	**Kompost im Hort wird gesammelt für Schulgarten**	2022	wird laufend umgesetzt	Lena Degreif	Lena Degreif, Hort-Kolleg*innen
A13	**Neu in 2024: Prüfen ob ein zweiter Kompost auf dem Schulhof installiert werden kann**	2025	zukünftiger Termin	Lena Degreif	Klima-Gremium

Handlungsfeld Beschaffung

Unser Ziele im Bereich Beschaffung sind ...

Nr.	Maßnahme	Termin (Beginn der Umsetzung)	Status der Umsetzung	verantwortlich	Akteure für die Umsetzung
					Summen:
B1	**Kopiererpapier auf 100% Recyclingpapier mit dem blauen Engel umstellen**	2020	in Umsetzung (Mitte)	I. Handschuh	G. Wuttig
B2	**jährliche Kleidertauschbörse veranstalten**	2022	wird laufend umgesetzt	Klima-Gremium	Christine Ellinghaus, Carsten Reitemeyer, Klima-Gremium
B3	**Tauschbox vor der Schule aufstellen und pflegen**	2020	umgesetzt	Klima-Gremium	Schüler*innen des Klima-Gremiums
B4	**Repaircafé für Schule und Nachbarschaft einrichten, mit Fahrradsreparatur-Station beginnen**	2025	zukünftiger Termin	Klima-Gremium (M. Timm)	Klima-Gremium, Ole Hanssen
B5	**Nachhaltige Digitalisierung (Geräte, Dienstleister, Nutzung)**	2021	in Umsetzung (Mitte)	Barbara Wegmann, Uwe Leiterer	Barbara Wegmann, Uwe Leiterer, Vorstand, Hausmeister
B6	**Unverpacktes Bio-Waschmittel selbst herstellen**	2020	wird laufend umgesetzt	Anja Neumann	Anja Neumann, Marie Timm
B7	**Verschoben auf 2026: Umstellung auf ökologisch ausgerichteten Reinigungsdienst mit nachhaltigen Putzmitteln und Seifen**	2026	zukünftiger Termin	J. Kießig	G. Wuttig
B8	**Weitergabesystem / Börse / Leihsystem für Schulbücher und Eurythmieschuhe etablieren**	2020	wird laufend umgesetzt	Eva Barta, Marie Timm	Eva Barta, Marie Timm, Anja Neumann
B9	**Holzkugelschreiber/Pappkugelschreiber mit Ersatzminen und unbehandelte Holzbleisitifte werden für die Schule angeschafft**	2021	wird laufend umgesetzt	Ines Handschuh, Gudrun Wuttig	Ines Handschuh, Gudrun Wuttig
B10	**Verschoben auf 2025: Holzkugelschreiber/Pappkugelschreiber mit Ersatzminen und unbehandelte Holzbleistifte werden von Energiedetektiven/SMV an SuS verkauft**	2025	zukünftiger Termin	Ines Handschuh, Gudrun Wuttig	Energiedetektive, SuS der SMV
B11	**Hygieneartikel und Desinfektionsmittel größtenteils Bio**	2020	wird laufend umgesetzt	Ines Handschuh, Gudrun Wuttig	Ines Handschuh, Gudrun Wuttig
B12	**Allmähliche Umstellung der Konten auf GLS Bank**	2020	in Umsetzung (Mitte)	Vorstand	Barbara Wegmann, Vorstand, Gudrun Wuttig
B13	**jährlcher Flohmarkt mit Öffentlichkeitsarbeit zum Thema Textilindustrie und Textilmüll**	2022	wird laufend umgesetzt	Christine Ellinghaus, Sozialkreis	Christine Ellinghaus, Carsten Reitemeyer, Klima-Gremium
B14	**Neu ab 2024:Naturkosmetik selber machen**	2024	in Umsetzung (Anfang)	Lena Degreif	Lena Degreif im Gartenbau, 6. +7. Klasse

Handlungsfeld Ernährung

Unsere Ziele im Bereich Ernährung sind ...

Nr.	Maßnahme	Termin (Beginn der Umsetzung)	Status der Umsetzung	verantwortlich	Akteure für die Umsetzung
					Summen:
E1	**Themen bei Sähen und Ernten: saisonale Lebensmittel, "krummes" Gemüse nicht wegwerfen, richtig lagern**	2020	in Umsetzung (Anfang)	Klassenlehrkraft 3. Klasse	Lena Degreif im Gartenbau, 3. Klasse Landbau
E2	**Mahlzeiten selbermachen: z.B Marmelade, Kompott, Sirup, Apfelmus, Quiche backen. Klimafreundliche Snacks selber machen, Lebensmittel haltbar machen**	2023	in Umsetzung (Anfang)	Lena Degreif	Lena Degreif im Gartenbau, 6. +7. Klasse
E3	**verschoben auf 2027: Bistro mit Schülerbeteiligung: gesundes, biologisches Pausenessen, gesunde Ernährung thematisieren**	2027	zukünftiger Termin	Klassenlehrkraft 7. Klasse	Andrea Lutz Naemi Puls Ir Ga
E4	**Thema Nachhaltige Ernährung in Jahrgang 11 + 12**	2022	in Umsetzung (Anfang)	jeweilige Bio- und Geolehrkraft (M. Timm)	Uwe, Leiterer, Anja Neumann, Marie Timm
E5	**Bio-Essen im Hort vorwiegend vegetetarisch, täglich auch vegane Angebote**	2020	wird laufend umgesetzt	Klima-Gremium	Naemi Puls
E6	**Verköstigung der Oberstufenschüler*innen vorwiegend vegetarisch**	2021	wird laufend umgesetzt	Götz von Klitzing	Götz von Klitzing, Jan Witte, Hort
E7	**Konferenzessen Bio, nur vegetarisch mit veganen Alternativen**	2020	wird laufend umgesetzt	Agnes Wegholz	Agnes Wegholz, Kolleg*innen
E8	**Lehrerimbiss Bio-Obst**	2020	wird laufend umgesetzt	Dagmar von Falkenburg	Dagmar von Falkenburg
E9	**Bio-Milch und -Kaffee im Lehrerzimmer**	2020	wird laufend umgesetzt	Gudrun Wuttig, Ines Handschuh	Kolleg*innen
E10	**Loser Bio-Tee ohne Verpackung**	2021	wird laufend umgesetzt	Gudrun Wuttig, Ines Handschuh	Gudrun Wuttig, Ines Handschuh, Kolleg*innen
E11	**Getränke für Veranstaltungen immer in Glas-Pfandflaschen vom Getränkehändler um die Ecke**	2020	wird laufend umgesetzt	Gudrun Wuttig	Vorstand, Hausmeister
E12	**Neu ab 2023: Schulküche mit biologischem, fast ausschließlich vegetarischem Essen mit veganen Alternativen**	2023	wird laufend umgesetzt	Götz von Klitzing	Götz von Klitzing, Verwaltung
E13	**Hafermilch im Lehrer-Café als Alternative**	2022	wird laufend umgesetzt	Kollegium	Kollegium
E14	**Neu ab 2024: Wildkräuter-Küche im Gartenbauunterricht**	2024	in Umsetzung (Anfang)	Lena Degreif	Lena Degreif im Gartenbau, 6. +7. Klasse
E15	**Neu ab 2024: Wildkräuter-Küche im Gartenbauunterricht**	2024	in Umsetzung (Anfang)	Lena Degreif	Lena Degreif im Gartenbau, 6. +7. Klasse

Handlungsfeld Mobilität

Unser Ziele im Bereich Mobilität sind ...

Nr.	Maßnahme	Termin (Beginn der Umsetzung)	Status der Umsetzung	verantwortlich	Akteure für die Umsetzung
					Summen:
M1	**Verschoben auf 2026: Schülerprojekt zur nachhaltigen Mobilbität an der Schule mit dem HVV (Klimaconsult)**	2026	zukünftiger Termin	Leitung Sportfachbereich	Sportfachbereich
M2	**Segelklassenreise: Nachhaltigkeit, Umwelt und Klimaneutralität thematisieren**	2021	wird laufend umgesetzt	Klassenlehrkraft der 8. Klasse	Mittelstufenkonferenz
M3	**Klassenfahrten klimaneutral und öfter naturnah, z.B. Naturcamp in Sek I, Neuwerk-Exkursion in Jg. 11**	2022	wird laufend umgesetzt	Marie Timm	Kollegium, Klima-Gremium
M4	**Kunstreise in Jg. 12 klimagerecht gestalten**	2021	in Umsetzung (Mitte)	E. Kull	S. Basedow
M5	**Weitere Maßnahmen werden mit den Eltern erarbeitet (z.B. zum Schulweg)**	2020	in Umsetzung (Anfang)	KEG, Timm	Eltern-AG, Gunda Venus, Malte Schön
M6	**HVV Rallye in der 5. Klasse**	2020	wird laufend umgesetzt	Klassenlehrkraft 5. Klasse	Mittelstufenkonferenz
M7	**Proficard wird für Mitarbeiter*nnen angeboten**	2023	wird laufend umgesetzt	Vorstand	Gudrun Wuttig
M8	**Hausmeister hat ein Fahrrad, um kleine Touren zu erledigen**	2023	wird laufend umgesetzt	Vorstand	Hausmeister
M9	**Neu: Anschaffung eines Lastenrades für die Schule für Besorgungen**	2024	zukünftiger Termin	Vorstand, Jan Kießig	Jan Kießig, Hausmeister
M10	**neu in 2023:Teilnahme am Stadtradel-Projekt und thematisierung klimaneutraler Mobilität**	2023	wird laufend umgesetzt	Klima-Team	Schulgemeinschaft
M11	**neu in 2023: Performance "Autoballet" auf Monatsfeier zum Thema Elterntaxi**	2023	umgesetzt	Klima-Team	Schüler*innen Energiedetektiv*innen und der Klima-Gremiums